
Project Management Base CODICE DT0147

DURATA 3 gg

PREZZO 1.200,00 €

EXAM

DESCRIZIONE

Saper gestire i progetti è ormai considerata una competenza fondamentale per tutti i manager. Il Corso di 

Project Management Base è stato appositamente concepito con un taglio pragmatico, con esercitazioni per la 

verifica della comprensione, esempi e casi di applicazione pratica. L'obiettivo è quello di fornire una visione 

del mestiere del Project Manager, la capacità di orientarsi nel mondo dei progetti, accompagnando i concetti 

esposti in aula con strumenti pratici ed efficaci.

TARGET

Questo corso si rivolge ai manager interessati ad intraprendere l’intero percorso formativo dedicato al 

Project Management, ma anche a quelle risorse che, lavorando in aziende ed organizzazioni innovative e 

complesse operanti tipicamente su commessa, desiderano comprendere le logiche del lavorare in un contesto 

“orientato ai progetti

PREREQUISTI

Nessuno

CONTENUTI

Concetti introduttivi
Definizioni di base: progetto e processo•

Fasi e ciclo di vita dei progetti•

Project Integration Management•

Stakeholders di progetto•

Competenze del Project Manager•

Modelli Organizzativi•

Organizzazione Funzionale, Divisionale, a Matrice•

Visione di insieme dei processi di progetto•

Knowledge Areas e Process Groups•
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Pianificazione di progetto
Scope Management•

Definizione dello Scope•

Strumenti per la definizione del contenuto•

Scomposizione dello Scope•

WBS: Work Breakdown Structure•

Identificazione dei Work Package•

Schedule management
Definizione attività e relazioni•

Strumenti per ordinare le attività•

Tecniche reticolari•

CPM: Critical Path Method•

PDM: Precedence Diagramming Method•

Durata del progetto: PERT e Montecarlo•

Gantt Chart & Milestone Chart•

Tecniche di Compression•

Risoluzione delle Overallocation•

Cost management
Strumenti e tecniche per la quantificazione dei costi•

Stime top-down e bottom-up•

La baseline dei costi o curva ad S•

Analisi economica e finanziaria•

Redditività e flussi di cassa•

Considerazioni finanziarie e termini di pagamento•
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